

新名神高速道路（高槻～神戸間）兵庫県域工事状況報告（2010.1）

新名神高速道路沿線は山岳部が多く、本線工事を展開するには工事用道路の整備が不可欠です。そのため、工事用道路を先行着手しています。また将来は、周辺道路を使用する方に少しでもご迷惑をかけないように、工事用車両はなるべく本線部分を通行する予定です。そのため、ポイントとなる本線部は早期に工事を実施しています。

【本線工事】 川下川橋工事（H20.12.25～H25.11.28）



橋脚施工にあたって、なるべく周辺環境を改変しないよう工夫し施工している状況です。

【工事用道路工事】 生野東工事（H20.5.28～H22.5.17）



神戸方面から宝塚方面への工事用道路を確保するために、新たに工事用道路を整備しています。

【工事用道路工事】 玉瀬西工事（完了）



昨年度から工事を実施していました玉瀬西工事用道路です。H21年末に概成しました。

新名神高速道路 兵庫県域既発注工事位置図

