



○川西 IC 他 5 箇所管理施設新築工事

川西 IC から道場トンネルまでの料金所施設及び電気室を施工する工事です。川西 IC の料金所施設・電気室の建物は既に完成しており、現在は内装工事を行なっています。
(写真 左：料金所施設、右：電気室)



②有野川橋 (鋼・PC 上部工) 工事

有野川と神戸電鉄を横過する有野川橋です。神戸電鉄上の床版はプレキャスト床版を使用しており、全て架設完了です。現在は、複合橋の鋼桁部とコンクリート桁部繋ぐ為の接合桁の施工を行なっています。



⑭坊川第一橋他 1 橋 (M 上部工) 工事

宝塚市の坊川上を横過する橋梁工事です。床版は工場で作られたプレキャスト床版を使用しており、現在全ての床版架設が完了しています。今後は、壁高欄を施工し、橋体が完成していきます。



①川西トンネル工事

兵庫管内で、一番東側にある川西トンネル工事の現場です。H28.12.22 川西トンネル下り線が貫通し、当管内 10 チューブ全てのトンネルが貫通しました。今後は順次、舗装工事・施設工事へと着手していきます。



○宝塚 SA 休憩施設新築工事

宝塚 SA 内の店舗・トイレ・ガソリンスタンドなどの施設を施工する工事です。写真は、店舗等の鉄骨の組立状況で、年明けからは、サブトイレ等の鉄骨組立に着手する予定です。



⑮神戸舗装工事

切畑トンネルから神戸 JCT 間の路盤から表層までの最終仕上げを行なう工事です。写真は、土工事が既に完了している、川下川橋から神戸方面の路盤工の施工状況となります。



⑮生野大橋 (PC 上部工) 工事

JR 福知山線と上空交差する橋梁工事です。鉄道と接近した施工となることから、夜間作業でトラベラー (張出機械) を移動し、施工を進めています。運行中の路線と近接しているため、安全対策を万全に行なって施工を進めていきます。



⑮猪刈西第一橋他 4 橋 (PC 上部工) 工事

猪刈地区の県道切畑猪名川線と並走する形で走っているコンクリート橋の工事です。全 6 橋の橋体が既に完成しており、道路の全景が見えてきています。今後は、舗装工事及び施設工事により橋面の仕上げを行なっていきます。

