長崎自動車道　長崎IC～長崎多良見IC間　４車線化



◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆

道　路　名 ： 長崎自動車道
事 業 経 緯
平成16年3月27日　長崎 IC～長崎多良見 IC 間　開通（暫定2車線）
平成24年4月20日　長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間　事業許可（4車線化）
平成28年6月　8日　長崎 IC～長崎芒塚 IC 間　事業許可（4車線化）
完成予定年度 ： 平成30年度（長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間）
平成33年度（長崎 IC～長崎芒塚 IC 間）
構 造 物 比 率 ： 73%　（橋梁7橋、トンネル4本）
（※構造物比率は、事業（Ⅱ期線）区間の延長比率）

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆

中尾トンネル工事
工事期間　H26. 7. 18～H29. 9. 29
進捗率　9.8%（7 月末現在）

中尾橋（ＰＣ上部工）工事
工事期間　H26. 9. 13～H28. 10. 1
進捗率　70.6%（7 月末現在）

清水川橋他２橋（鋼上部工）工事
現川橋、木場スマートＩＣランプ橋含む
工事期間　H27. 9. 4～H29. 9. 22
進捗率　16.8%（7 月末現在）

通都川橋（ＰＣ上部工）工事
しゅん功

通都川橋（下部工）工事
しゅん功

平間トンネル工事
工事期間　H28. 3. 19～H30. 1. 7
進捗率　0%（7 月末現在）

現川橋（下部工）工事
工事期間　H26. 11. 26～H28. 10. 25
進捗率　83.2%（7 月末現在）

平間橋（下部工）工事
工事期間　H26. 11. 21～H29. 3. 9
進捗率　59.4%（7 月末現在）

平間橋（ＰＣ上部工）工事
工事期間　H27. 12. 3～H30. 1. 20
進捗率　0%（7 月末現在）

中里トンネル工事
工事期間　H26. 12. 23～H30. 6. 4
進捗率　17.5%（7 月末現在）

日見夢大橋（ＰＣ上部工）工事
工事期間　H28. 3. 2～H30. 12. 16
進捗率　0%（7 月末現在）

③日見夢大橋付近の施工状況

②中尾橋付近の施工状況

①平間橋付近の施工状況

木場スマートＩＣ（仮称）

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆

道　路　名 ： 長崎自動車道
施設間距離　： 諫早～木場（8.5km）、木場～大村（3.6km）
事 業 経 緯　： 平成24年4月 4日　連結許可申請（大村市）
平成24年4月17日　連結許可
平成24年4月20日　協定締結・事業許可
完成予定年度 ： 平成29年度
連 結 位 置　： 長崎県大村市木場一丁目

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆



木場スマートＩＣ函渠工事
しゅん功

木場スマートインターチェンジ工事
工事期間　H27. 9. 23～H30. 7. 8
進捗率　13.0%（7 月末現在）