
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業区間 11.3ｋｍ 

 

③ 

①  

③日見夢大橋付近の施工状況 

 

①平間橋付近の施工状況 

 

② 

②中尾橋付近の現況 

 

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆ 

道  路  名 ： 長崎自動車道 

事 業 経 緯 

平成１６年３月２７日  長崎 IC～長崎多良見 IC 間 開通（暫定２車線） 

平成２４年４月２０日  長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間 事業許可（４車線化） 

平成２８年６月 ８日  長崎 IC～長崎芒塚 IC 間 事業許可（４車線化） 

完成予定年度 ： 平成３０年度（長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC 間） 

           平成３３年度（長崎 IC～長崎芒塚 IC 間）  

構 造 物 比 率 ： ７３％  （橋梁７橋、トンネル４本） 

（※構造物比率は、事業（Ⅱ期線）区間の延長比率） 

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆ 

 

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆ 

道  路  名 ： 長崎自動車道 

施設間距離  ： 諫早～木場（8.5km）、木場～大村（3.6km） 

事 業 経 緯  ： 平成２４年４月 ４日 連結許可申請（大村市） 

平成２４年４月１７日 連結許可 

平成２４年４月２０日 協定締結・事業許可 

完成予定年度 ： 平成２９年度 

連 結 位 置  ： 長崎県大村市木場一丁目 

 

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆ 

 
 

中尾トンネル工事 

進捗率  70% 

中尾橋(ＰＣ上部工)工事 

しゅん功 

平間橋(下部工)工事 

しゅん功 

現川橋(下部工)工事 

しゅん功 

通都川橋(ＰＣ上部工)工事 

しゅん功 

清水川橋他２橋（鋼上部工）工事 

現川橋、木場スマートＩＣランプ橋含む 

進捗率   98% 

 

木場スマートインターチェンジ工事 

進捗率  69% 

 
 

木場スマートＩＣ函渠工事 

しゅん功 

長崎 IC～長崎芒塚 IC  3.0km       長崎芒塚 IC～長崎多良見 IC  8.3km   

平間橋(ＰＣ上部工)工事 

進捗率   74% 

長崎インター 

さるくみち vol.10（平成 29 年１２月） 

長崎トンネル工事 

進捗率  0% 

中里トンネル工事 

進捗率  85% 

日見夢大橋(ＰＣ上部工)工事 

進捗率  14% 

平間トンネル工事 

進捗率  72% 

通都川橋（下部工）工事 

しゅん功 

【進捗率 １１月末現在】 
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