
吉野川環境モニタリング調査実施計画
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● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 定期水質、工事中水質、海苔養殖

● ● ● ● ○ ○ 深浅測量、航空レーザー測量

● ● ● ● ○ ○ 潮下帯定量、潮間帯定量、付着生物

● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 飛翔状況、生息状況

● ● ● ● ○ ○ 刺網、サーフネット

　■第５回（H27.4.27） 　■第６回（H27.10.27） 　■第７回（H28.8.3） 　■第８回（H29.6予定）
　・橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む) 　・事前調査結果の報告(速報)(H26.9～H27.6) 　・事前調査結果の報告(H26.9～H27.10) 　・工事中調査の結果報告(H27.11～H28.10）
　・調査計画のブラッシュアップの中間報告 　・工事中調査計画の確認 　・工事中調査結果の報告（速報）(H27.11～H28.3)

　■第６回（H27.10.2）
　・事前調査結果の報告(速報)(H26.9～H27.6)

基礎工施工中

今後の予定実施済み

事前調査
備考平成27年 平成28年

魚類調査

底生生物・底質調査

橋脚施工中

水質調査

地形調査

上部工

※環境モニタリング調査については、
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騒音・振動調査

平成29年
工事中調査

鳥類調査

検討会

※平成29年4月1日現在

出水期のため

工事未実施

●：実施済み

○：今後実施予定

≪ ※下部工の完成に合わせて順次施工 ≫

杭打ち施工時 杭打ち施工時

出水期のため

工事未実施

事前調査結果 報告(速報)( )

　・事前調査計画に基づく工事中調査計画の妥当性の検討

※環境 タリング調査に いては、
　適宜、各委員に確認する。
※検討課題が生じた場合に、随時開催する。

会
・
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環境部会

橋梁部会
※橋梁設計については、
　適宜、各委員に確認する。
※検討課題が生じた場合に、随時開催する。



工事施工状況

平成２９年１月～３月
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■工事施工状況

【左岸】 【右岸】
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：施工中箇所
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環境モニタリング調査実施状況

平成２９年１月～３月
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■環境モニタリング調査実施状況

■鳥類調査
調査実施日：平成29年1月12日

【レ ダ 観測（観測状況）】【レ ダ 観測（設置状況）】【レ ザ 観測】

ＢＲＡＮＤ ＢＯＯＫ

【レーダー観測（観測状況）】【レーダー観測（設置状況）】

【目視観測】【目視観測】

【レーザー観測】



■環境モニタリング調査実施状況

■水質調査
調査実施日：平成29年3月13日、工事稼働日

【水質調査（多項目水質計）】 【水質調査（透明度）】【水質調査（採水状況）】
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■騒音・振動調査
調査実施日：鋼管打設作業日

【騒音・振動調査（右岸側）】 【騒音・振動調査（左岸側）】

【水質調査（多項目水質計）】 【水質調査（透明度）】【水質調査（採水状況）】


