
吉野川環境モニタリング調査実施計画
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 定期水質、工事中水質、海苔養殖

● ● ● ● ● ● ● ● 深浅測量、航空レーザー測量

● ● ● ● ● ● ● ● 潮下帯定量、潮間帯定量、付着生物

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 飛翔状況、生息状況

● ● ● ● ● ● ● ● 刺網、サーフネット

　■第５回（H27.4.27） 　■第６回（H27.10.27） ■第７回（H28.8.3）  　■第８回（H29.8.29） ■第９回（H30.4.6） 　■第１０回（H30.9.14）
・橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9～H27.6) ・事前調査結果の報告(H26.9～H27.10) ・工事中調査の結果報告(H27.11～H29.5） ・出資期施工の実施 ・工事中調査の結果報告（H27.11～H30.5）
・調査計画のブラッシュアップの中間報告 ・工事中調査計画の確認 ・工事中調査結果の報告（速報）(H27.11～H28.3) ・環境モニタリング調査計画の変更

　■第６回（H27.10.2）
　・事前調査結果の報告(速報)(H26.9～H27.6)

　・事前調査計画に基づく工事中調査計画の妥当性の検討

　■第１回ＷＧ（H29.6.27）
　・橋梁設計結果の確認

水質調査

地形調査

鳥類調査

上部工施工中陸上部

検討会

※環境モニタリング調査については、
　適宜、各委員に確認する。
※検討課題が生じた場合に、随時開催す
る。
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騒音・振動調査

※橋梁設計については、
　適宜、各委員に確認する。
※検討課題が生じた場合に、随時開催す
る。

備考

魚類調査

底生生物・底質調査

完了

今後の予定
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事

河川内

上部工

橋脚施工中

平成30年 平成31年
工事中調査事前調査

平成27年 平成28年 平成29年

実施済み

※平成31年1月1日現在

出水期のため

工事未実施

●：実施済み

○：今後実施予定

≪ ※下部工の完成に合わせて順次施工 ≫

杭打ち施工時 杭打ち施工時

出水期のため

工事未実施

出水期のため

工事未実施



工事施工状況

平成３０年１０月～１２月



■工事施工状況

P1
P2 P11

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
P12 P13 P14

：施工中箇所
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環境モニタリング調査実施状況

平成３０年１０月～１２月



■環境モニタリング調査実施状況

■地形調査
調査実施日：平成30年１０月９日～１２日

■底質・底生動物調査・魚類調査
調査実施日：平成３０年１０月８日～平成３０年１０月９日

【地形調査（海域）】 【地形調査（干潟付近） 】

【底質・底生動物調査】 【魚類調査（刺網）】



■環境モニタリング調査実施状況

■水質調査
調査実施日：平成３０年１１月７日、平成３０年１２月６日

【水質調査】 【水質調査（採水状況）】


