
吉野川渡河部の環境保全に関する検討会　第8回検討会　環境モニタリング調査の全体スケジュール
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● 終了

定期水質調査
　(生活環境項目)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

定期水質調査
　（健康項目）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

工事稼働日調査 終了

海苔養殖場近傍調査 終了

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

事前調査

工事中調査

下部工事後調査

上部工事後調査

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6

検討会

環境部会

調査段階

調査結果報告の対象期間
（※11月～翌年10月を1期とする）

（注意）
第１期は、事前調査の実施期間中の
H26.9～H27.10までを対象。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33
備考

下部工施工

上部工施工

環
境
モ
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タ
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騒音・振動調査

水質調査

地形調査

底生生物・底質調査

鳥類調査

魚類調査

Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33
備考

橋梁設計

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

杭打ち施工時 杭打ち施工時

工事稼働日 工事稼働日

上：スジアオノリ
下：クロノリ

工事開始

事前調査

桁架設

供用開始橋桁完成

緑字：事前調査

黒字：工事中調査

青字：事後調査

※橋桁完成より２年間の事後調査

事後調査①(上部工)

工事中調査①

・事前調査の結果報告
（H26.9～H27.10）

事後調査①(下部工)

橋脚完成

※検討課題が生じた場合に、随時開催する。

※環境モニタリング調査については

適宜、各委員に確認する。

※橋脚完成より２年間の事後調査

工事稼働日

第１渇水期 第２渇水期 第３渇水期 第４渇水期

躯体工等 躯体工等

桁架設

工事中調査② 工事中調査③ 工事中調査④

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

事後調査②(下部工)

事後調査③(下部工)

事後調査②(上部工)

事後調査③(上部工)

・環境モニタリング調査計画の決定
・橋梁設計の方針

・橋梁設計の報告
・第4回・第5回環境部会の結果報告

・事前調査の結果報告
（H26.9～H27.6）

・工事中調査計画の確認

・工事中調査の結果報告
（H27.11～H29.5）

・工事中調査の結果報告
（H27.11～H30.5）

・工事中調査の結果報告
（H27.11～H31.5）

・工事中調査の結果報告
（H27.11～H31.5）

・事後調査（下部工）の結果報告
（H31.1～H31.10）

・事後調査（上部工）の結果報告
（H31.7～H31.10）

・事後調査（下部工）の結果報告
（H31.11～H32.10）

・事後調査（上部工）の結果報告
（H31.11～H32.10）

・事後調査（下部工）の結果報告
（H32.11～H33.10）

・事後調査（上部工）の結果報告
（H32.11～H33.10）

・基調講演
・生物観察データの紹介
・生物観察データの活用

・事前調査の結果報告（速報）
（H26.9～H26.10）

・調査計画のブラッシュアップ
・生物観察データの活用検討

・事前調査の結果報告（速報）
（H26.9～H27.6）

・調査計画のブラッシュアップ

橋面工、附属物等

整理されたデータ整理されたデータ

整理されたデータ

資料５


