

# 神戸西バイパス事業整備効果

神戸西バイパスの建設は、交通混雑が著しい神戸市西部地域において、ネットワークが拡充されることにより、第二神明道路及び国道2号の交通混雑の緩和、交通安全の確保、物流の効率化などが期待されています。



# 神戸西バイパス事業概要



各地区の進捗状況 (令和6年3月末現在)

区 間	進捗率※ (%)	神戸西バイパス							
		明石工事区				西神工事区			
		明石市		神戸市		神戸市		伊川谷町	
市・町名		大久保町		平野町		榎谷町		伊川谷町	
自治会名 (km)		松陰 1.0	中津 1.4	下村 1.1	向井 0.6	菅野 2.4	別府 0.3	井吹 0.8	
幅杭設置	100	●	●	●	●	●	●	●	●
用地取得	99	●	●	●	●	●	●	●	●
埋蔵文化財調査	—	●	●	●	●	●	●	●	●
工事着手	100	●	●	●	●	●	●	●	●

井吹地区では、永井谷JCT橋の基礎工事を実施しています。井吹~菅野地区の間は、土工工事を本格的に実施しています。菅野地区の橋梁工事では、引き続き床板工事を施工しています。菅野~中津地区の間は、土工工事及び橋梁の基礎工事を実施しています。松陰地区では、引き続き工事用道路の工事を実施しています。この他工事を進めるにあたり、一部道路のう回路を整備し運用しています。

※進捗率は、神戸西バイパス区間(永井谷JCT~石ヶ谷JCT(仮称)間)の進捗率を示しています。

## 本線料金所付近での事故が多発しています!!



本線料金所を通過する際は、周囲の安全確認と事前の準備をお願いします。  
**事故を発見したら #9910へ**

## 第二神明道路事務所連絡先

西日本高速道路株式会社  
関西支社 第二神明道路事務所 技術課

〒655-0852  
兵庫県神戸市垂水区名谷町字前田953  
Tel/078-708-8394  
FAX/078-708-8398

事業の進捗状況等についてはホームページをご覧ください。

地域をつなぐ新たなひかりの道 神戸西バイパス建設中!



# てらすハイウェイ

Terrace Highway



第二神明道路事務所 神戸西バイパス建設事業 コミュニケーション誌



神戸市西区平野町中津地区付近



# 神戸西バイパス 第二神明道路北線 建設状況図



**5 石ヶ谷JCT付近**  
明石川右岸側では橋脚の基礎及び構築工事を行っています。



**4 下村地区**  
下村地区から中村地区において、橋台、橋脚の基礎工事を実施しています。



**3 菅野交差点付近**  
県道明石木見線、櫛谷川を横架する橋梁工事を実施しています。



**2 櫛谷IC付近**  
永井谷JCTから県道明石木見線と交差する間において、山を掘削する土工工事を実施しています。



**1 永井谷JCT付近**  
永井谷JCTにおいて、橋台、橋脚の基礎工事、山を掘削する土工工事を実施しています。