

NEXCO西日本 新名神大津だより

◆高速道路建設の状況



◆各地区の進捗状況(平成29年3月1日現在)

完了 ◆ 実施中 ◇ 実施予定 □

区間	大津JCT～滋賀県域(12.2km)											
	大津大石工事区(6.4km)				大津田上工事区(3.3km)				大津上田上工事区(2.5km)			
学区名	大石学区(6.4km)				田上学区(3.3km)				上田上学区(2.5km)			
自治会名(km)	小田原町	龍門町	中町	東町	関津	里	枝町	森町	羽栗	新免	中野町	牧町
用地取得のための協議	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◆	◆
設計協議	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
幅杭設置	◆	◆	◆	◆※	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
用地取得	◇	◇	◆	◇	◇	◆	◆	◆	◆	◇	◇	◆
埋蔵文化財調査	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◆

※境界未確定地を除く

◆進捗状況

用地取得は、3地区が完了し、8地区で実施中です。進捗率は4割程度。埋蔵文化財調査については、地権者の皆様と文化財関連部署のご協力、ご尽力を頂き8割以上が完了しております。


新名神(滋賀県域)では、牧、中野、里・関津地区においては工事用道路工事に着手しております。大津市南部の自治会で形成される大津市南部三学区新名神対策協議会においても、早期着手気運醸成があり、安全に留意し、開通を目指して、行政・地域と一体となって事業を進めています。また、地域の皆様との交流を図るために地域イベントに積極的に参加し、高速道路事業のPR活動を行っております。

◆荒戸橋(上部工)架設状況



①【中野工事用道路工事】
今年の1月に夜間で、荒戸橋の上部工の架設を行いました。また、工事用進入路の土工事も実施中です。

◆工事用仮橋施工状況



②【牧工事用道路工事】
昨年の12月から工事用仮橋を施工しております。また、市道幹2020号線の拡幅工事を実施中です。

◆「第42回田上山卒業記念植樹」に参加しました

11月28日、大津市田上において田上山砂防協会主催の「第42回田上山卒業記念植樹」に参加しました。当日は、卒業を控えた大石、田上、上田上小学校の6年生164名が集まり、地元の世話役の方、滋賀県・大津市の職員さんと一緒にヤマモモの苗木57本を植樹しました。新名神大津事務所からは、ムラサキシキブの苗木10本を贈呈し植樹しました。



◆「どんぐり譲渡式」を行いました

10月24日に田上小学校にて、11月24日には上田上、大石小学校にて「どんぐり譲渡式」が行われました。これは田上地区3小学校の小学2年生にどんぐりを拾って頂き、そのどんぐりをNEXCO西日本がお預かりして、4年後の田上山卒業記念植樹用の苗木に育成する取組によるものです。お預かりしたどんぐりは、立派な苗木になるように大切に育ててまいります。



◆「田上まちあるきウォッチング」に参加しました

11月3日に行われた「第6回田上まちあるきウォッチング」に参加しました。このイベントでは、約70名が参加し、田上支所での開会式の後、谷口屋、鉱物博物館、安楽寺などを歩いて巡り、田上地区についての学びを深めました。途中、新名神の通過地点も見て頂くことができました。



安楽寺



谷口屋



鉱物博物館

◆スマートIC利活用等地域活性化委員会への参加



1月24日に大津市主催で開催された、「第1回新名神大津スマートIC(仮称)利活用等地域活性化委員会」に参加しました。委員会には行政機関だけではなく、地元の商工会、観光協会及び大津市南部三学区新名神対策協議会の代表等も参加し、大津市からの整備効果の説明や、NEXCO西日本から取組事例の紹介を行いました。今後、具体的な大津南部の地域活性化対策について議論されることが期待されます。

◆自然環境保全検討会の開催



新名神大津事務所では、計画路線周辺の動植物の生息・生育環境の保全対策方法について、工事の実施に反映させることを目的に、2月1日に学識経験者等を交えた「第2回新名神高速道路 滋賀県域自然環境 保全検討会」を開催しました。

◆連絡調整会議の開催



事業の課題・問題点解決のため、1月19日に「第11回 新名神高速道路事業連絡調整会議」を開催し、関係行政機関(滋賀県、土地開発公社及び大津市)と対応方針等について活発な意見交換を行いました。