

【関西支社】施工管理業務における今後の業務規模について(令和6年10月時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、設計未了の案件もあり、計画は見直しする場合がある。
- 業務名および当該業務を所掌する部署については、見直しする場合がある。
- 設計・施工管理一体型発注とする場合がある。

- : 既契約業務
- : 未発注業務(又は前年度継続(随意契約)業務)
- : 発注予定なし

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・ 工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降 の継続契約の 予定(有無)				
					2024年度 (令和6年度)				2025年度 (令和7年度)				2026年度 (令和8年度)				2027年度 (令和9年度)								
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期					
関西支社	新名神大阪西事務所	工務課	新名神大阪西事務所管内 環境技術調査等管理業務	継続 (随契)	3	3	3	3	3	2	2	2	2												
関西支社	新名神大阪西事務所	工務課	新名神高速道路 茨木地区施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2																
関西支社	新名神大阪西事務所	高槻成合工事区	新名神高速道路 高槻成合東地区施工管理業務	継続 (随契)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	有				
関西支社	新名神大阪西事務所	高槻梶原工事区	新名神高速道路 高槻梶原地区施工管理業務	継続 (随契)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	有				
関西支社	新名神大阪東事務所	枚方東工事区	新名神高速道路 枚方東地区施工管理業務	継続 (随契)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	有				
関西支社	新名神大阪東事務所	枚方工事区	新名神高速道路 枚方西地区施工管理業務	継続 (随契)	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	有				
関西支社	新名神大阪東事務所	枚方工事区	新名神大阪東事務所管内 淀川地区施工管理業務	継続 (随契)	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	有				
関西支社	新名神大阪東事務所	門真鶴見工事区	淀川左岸線延伸部 門真地区施工管理業務	継続 (随契)	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	有				
関西支社	新名神大阪東事務所	八幡工事区	新名神高速道路 八幡地区施工管理業務	継続 (随契)	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	5	有				
関西支社	新名神大津事務所	大津田上工事区	新名神高速道路 大津田上地区施工管理業務	継続 (随契)	8	8	8	8	8	※令和7年度以降は精査中															
関西支社	新名神大津事務所	大津上田上工事区	新名神高速道路 大津上田上地区施工管理業務	継続 (随契)	10	10	10	10	10	※令和7年度以降は精査中															
関西支社	新名神大津事務所	大津大石工事区	新名神高速道路 大津大石地区施工管理業務	継続 (随契)	9	9	9	9	9	※令和7年度以降は精査中															
関西支社	新名神大津事務所	工務課	新名神大津事務所管内 環境技術調査等管理業務	継続 (随契)	4	4	4	4	4	※令和7年度以降は精査中															
関西支社	新名神大津事務所	甲賀西工事区	新名神高速道路 信楽地区施工管理業務	継続 (随契)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	有				
関西支社	新名神大津事務所	甲賀東工事区	新名神高速道路 甲南地区施工管理業務	継続 (随契)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	有				
関西支社	新名神大津事務所	舗装工事区	新名神大津事務所管内 舗装施工管理業務	継続 (随契)	7	5	5	5	5	※令和7年度以降は精査中															

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・ 工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																					
					2024年度 (令和6年度)				2025年度 (令和7年度)				2026年度 (令和8年度)				2027年度 (令和9年度)				2028年度以降 の継続契約の 予定(有無)					
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期						
関西支社	新名神京都事務所	宇治田原工事区 宇治田原西工事区	新名神高速道路 宇治田原地区施工管理業務	継続 (随契)	9	9	9	9	9	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	新名神京都事務所	城陽東工事区	新名神高速道路 城陽東地区施工管理業務	継続 (随契)	11	11	11	11	11	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	新名神京都事務所	城陽中工事区	新名神高速道路 城陽中地区施工管理業務	継続 (随契)	6	7	7	7	7	7	7	7	7	4	4	4	4	4	4	4	有					
関西支社	新名神京都事務所	城陽西工事区	新名神高速道路 城陽西地区施工管理業務	継続 (随契)	5	5	5	5	5	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	新名神京都事務所	京都工事区	名神高速道路 京都南地区施工管理業務	継続 (随契)	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	有					
関西支社	新名神京都事務所	舗装工事区	新名神京都事務所管内 舗装施工管理業務	継続 (随契)	6	7	7	7	7	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	和歌山工事事務所	印南みなべ工事区	阪和自動車道 印南地区施工管理業務	継続 (随契)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	有					
関西支社	和歌山工事事務所	田辺工事区	阪和自動車道 田辺地区施工管理業務	継続 (随契)	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	有					
関西支社	奈良工事事務所	奈良工事区	西名阪自動車道 大和郡山地区施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2	2																
関西支社	奈良工事事務所	奈良工事区	大和北道路 大和郡山北地区施工管理業務	継続 (随契)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	有			
関西支社	奈良工事事務所	大和郡山工事区	大和北道路 大和郡山南地区施工管理業務	継続 (随契)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	有				
関西支社	奈良工事事務所	奈良工事区	大和北道路 奈良地区施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	有				
関西支社	福知山高速道路事務所	舞鶴高浜工事区	舞鶴若狭自動車道 舞鶴高浜地区施工管理業務	継続 (随契)	8	8	8	8	8	8	10	10	11	11	11	9	9	9	9	9	9	有				
関西支社	福知山高速道路事務所	おおい小浜工事区	舞鶴若狭自動車道 おおい地区施工管理業務	継続 (随契)	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	有				
関西支社	第二神明道路事務所	西神工事区	第二神明道路 西神地区施工管理業務	継続 (随契)	9	9	9	9	9	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	第二神明道路事務所	明石工事区	第二神明道路 明石地区施工管理業務	継続 (随契)	8	8	8	8	8	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	福知山高速道路事務所	統括課	舞鶴若狭自動車道 小浜地区施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	6	有				
関西支社	滋賀高速道路事務所	改良第一課	名神高速道路(特定更新等) 滋賀高速道路事務所 土木施工管理業務	継続 (随契)	3	3	3	3	3	3	3	2	2	※令和8年度以降は精査中												
関西支社	滋賀高速道路事務所	改良第二課	名神高速道路 滋賀高速道路事務所 橋梁補修等土木施工管理業務	継続 (随契)	3	2	2	2	2	※令和7年度以降は精査中																
関西支社	京都高速道路事務所	改築第二課	名神高速道路 京都高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	9	9	8	8	8	7	7	7	※令和8年度以降は精査中													
関西支社	京都高速道路事務所	改築第一課	名神高速道路(特定更新等) 京都高速道路事務所 土木施工管理業務	継続 (随契)	3	3	4	4	5	5	5	5	※令和8年度以降は精査中													

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・ 工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降 の継続契約の 予定(有無)
					2024年度 (令和6年度)				2025年度 (令和7年度)				2026年度 (令和8年度)				2027年度 (令和9年度)				
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	
関西支社	大阪高速道路事務所	改築第一課	名神高速道路 大阪高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	12	12	11	11	11	11	11	11	11	※令和8年度以降は精査中							
関西支社	大阪高速道路事務所	改築第二課	近畿自動車道 大阪高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	11	10	10	10	10	10	10	10	10	※令和8年度以降は精査中							
関西支社	大阪高速道路事務所	改良第二課	近畿自動車道 大阪高速道路事務所 橋梁補修等土木施工管理業務	継続 (随契)	7	6	6	6	6	※令和7年度以降は精査中											
関西支社	阪奈高速道路事務所	改築第一課	西名阪自動車道(特定更新等) 阪奈高速道路事務所 土木施工管理業務	継続 (随契)	7	7	7	7	7	8	8	8	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	阪奈高速道路事務所	改築第二課	阪和自動車道 阪奈高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	10	10	10	10	10	10	10	8	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	阪奈高速道路事務所	改築第一課	西名阪自動車道 阪奈高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	10	10	10	10	10	10	10	10	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	阪奈高速道路事務所	改良第二課	関西国際空港連絡橋 阪奈高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	6	6	6	6	6	7	7	7	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	和歌山高速道路事務所	改築第二課	阪和自動車道 和歌山高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2												
関西支社	和歌山高速道路事務所	改良課	阪和自動車道(特定更新等) 和歌山高速道路事務所 土工関係土木施工管理業務	継続 (随契)	5	5	5	5	5	5	5	5	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	和歌山高速道路事務所	改築第一課	阪和自動車道(特定更新等) 和歌山中地区土木施工管理業務	継続 (随契)	14	14	14	14	14	14	14	14	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	和歌山高速道路事務所	改築第一課	阪和自動車道 泉佐野JCT～御坊IC間耐震補強等 土木施工管理業務	継続 (随契)	3	3	3	3	3	3	3	3	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	福知山高速道路事務所	改良課	舞鶴若狭自動車道 福知山高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2	2	2	2	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	神戸高速道路事務所	改良第二課	山陽自動車道(特定更新等) 神戸高速道路事務所 土木施工管理業務	継続 (随契)	7	7	7	7	7	6	6	6	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	福崎高速道路事務所	改良課	中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所 土木施工管理業務	継続 (随契)	2	2	2	2	2	2	2	2	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	福崎高速道路事務所	改良課	中国自動車道(特定更新等) 福崎高速道路事務所 土工関係土木施工管理業務	継続 (随契)	3	3	3	3	3	1											
関西支社	姫路高速道路事務所	改良課	山陽自動車道 姫路高速道路事務所 耐震補強等土木施工管理業務	継続 (随契)	2	2	3	3	4	※令和7年度以降は精査中											

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降の継続契約の予定(有無)
					2024年度(令和6年度)				2025年度(令和7年度)				2026年度(令和8年度)				2027年度(令和9年度)				
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	
関西支社	第二神明道路事務所	改良課	第二神明道路(特定更新等)土木施工管理業務	継続(随契)	3	3	3	3	3	※令和7年度以降は精査中											
関西支社	阪神改築事務所	豊中工事区	中国自動車道(特定更新等)大阪地区土木施工管理業務	継続(随契)	10	6	6	6	6												
関西支社	阪神改築事務所	宝塚工事区	中国自動車道(特定更新等)兵庫東地区土木施工管理業務	継続(随契)	14	14	14	14	14	10	7	7	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	阪神改築事務所	西宮工事区	中国自動車道(特定更新等)兵庫西地区土木施工管理業務	継続(随契)	10	11	11	11	11	12	12	12	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	和歌山工事事務所	改築課	関西空港自動車道 泉佐野地区耐震補強等土木施工管理業務	継続(随契)	6	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	※令和9年度以降は精査中					
関西支社	阪神改築事務所	豊中工事区	近畿自動車道(特定更新等)大阪地区土木施工管理業務	新規					3	3	3	3	※令和8年度以降は精査中								
関西支社	和歌山工事事務所	改築課	阪和自動車道 岸和田和泉IC～泉佐野JCT間耐震補強等土木施工管理業務	新規						4	4	6	6	6	6	※令和9年度以降は精査中					

[中国支社] 施工管理業務における今後の業務規模について(令和6年10月時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、設計未了の案件もあり、計画は見直しする場合がある。
- 業務名および当該業務を所掌する部署については、見直しする場合がある。
- 設計・施工管理一体型発注とする場合がある。

- : 既契約業務
- : 未発注業務(又は前年度継続(随意契約)業務)
- : 発注予定なし

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降の継続契約の予定(有無)
					2024年度(令和6年度)				2025年度(令和7年度)				2026年度(令和8年度)				2027年度(令和9年度)				
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	
中国支社	津山高速道路事務所	改築第一課 改築第二課	津山高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6	有
中国支社	三次高速道路事務所	改築課	三次高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	有
中国支社	千代田高速道路事務所	改築第一課 改築第二課	千代田高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	7	5	5	5	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	有
中国支社	山口高速道路事務所	改築第一課 改築第二課	山口高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	有
中国支社	岡山高速道路事務所	改築課	岡山高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	有
中国支社	福山高速道路事務所	改良課	福山高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	有
中国支社	広島高速道路事務所	改築第一課 改築第二課	広島高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	8	7	7	6	6	5	4	4	4	3	3	2	2				
中国支社	周南高速道路事務所	改良課	周南高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	有
中国支社	米子高速道路事務所	改良課	米子高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	有
中国支社	松江高速道路事務所	改良課	松江高速道路事務所管内 (特定更新等)土木施工管理業務	継続 (随契)	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	有
中国支社	広島工事事務所	呉工事区	広島呉道路 呉地区施工管理業務	継続 (随契)	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	7	4	2	2		
中国支社	広島工事事務所	工務課	広島呉道路 広島地区施工管理業務	新規		2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	有
中国支社	津山高速道路事務所	岡山北工事区	岡山自動車道 高梁地区施工管理業務	継続 (随契)	3																
中国支社	津山高速道路事務所	岡山北工事区	岡山自動車道 岡山北地区施工管理業務	継続 (随契)	2	4	4														
中国支社	津山高速道路事務所	岡山北工事区	岡山自動車道 有漢南地区施工管理業務	新規			4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	有

[四国支社] 施工管理業務における今後の業務規模について(令和6年10月時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、設計未了の案件もあり、計画は見直しする場合がある。
- 業務名および当該業務を所掌する部署については、見直しする場合がある。
- 設計・施工管理一体型発注とする場合がある。

- : 既契約業務
- : 未発注業務(又は前年度継続(随意契約)業務)
- : 発注予定なし

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降の継続契約の予定(有無)
					2024年度(令和6年度)				2025年度(令和7年度)				2026年度(令和8年度)				2027年度(令和9年度)				
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	
四国支社	徳島工事事務所	阿波工事区	徳島自動車道 阿波地区施工管理業務	継続(随契)	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	有
四国支社	徳島工事事務所	美馬工事区	徳島自動車道 美馬地区施工管理業務	継続(随契)	5	6	7	7	7	7	7	7	7	4	4	4	2				
四国支社	愛媛工事事務所	伊予工事区	松山自動車道 伊予工事区施工管理業務	継続(随契)	4	4	3	3	3	2	2	2	2								
四国支社	愛媛工事事務所	大洲工事区	松山自動車道 内子地区施工管理業務	継続(随契)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	有
四国支社	愛媛工事事務所	内子工事区	松山自動車道 中山地区施工管理業務	継続(随契)	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	7	7	7	7	7	8	有
四国支社	高知高速道路事務所	改築第一課 改築第二課	高知高速道路事務所管内 土木施工管理業務	継続(随契)	15	15	15	15	15	15	15	12	7	7	7	7	7	7	13	13	有
四国支社	香川高速道路事務所	改築第一課 改築第二課	香川高速道路事務所管内 土木施工管理業務	継続(随契)	12	13	13	12	11	10	9	7	7	5	5	5	5	4	4	4	有
四国支社	徳島工事事務所	改築課	徳島工事事務所管内 土木施工管理業務	継続(随契)	8	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	7	7	有
四国支社	愛媛工事事務所	改築第一課 改築第二課	愛媛工事事務所管内 土木施工管理業務	継続(随契)	11	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	有

【九州支社】施工管理業務における今後の業務規模について(令和6年10月時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、設計未了の案件もあり、計画は見直しする場合がある。
- 業務名および当該業務を所掌する部署については、見直しする場合がある。
- 設計・施工管理一体型発注とする場合がある。

- :既契約業務
- :未発注業務(又は前年度継続(随意契約)業務)
- :発注予定なし

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降の継続契約の予定(有無)							
					2024年度(令和6年度)				2025年度(令和7年度)				2026年度(令和8年度)				2027年度(令和9年度)											
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期								
九州支社	北九州高速道路事務所	北九州(区)	令和6年度 東九州自動車道 北九州工事区施工管理業務	継続(随契)	3	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	有							
九州支社	北九州高速道路事務所	北九州(区)	令和6年度 東九州自動車道 築上地区施工管理業務	新規		2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	有							
九州支社	久留米高速道路事務所	久留米(区)	令和5年度 九州自動車道 久留米工事区施工管理業務	継続(随契)	4	4	3																					
九州支社	久留米高速道路事務所	改築課	令和6年度 九州自動車道 久留米南地区施工管理業務	新規					1	1	1	1	※令和8年度以降は精査中															
九州支社	鹿児島高速道路事務所	隼人日置(区)	令和6年度 隼人道路 隼人工事区施工管理業務	継続(随契)	6	5	4	4	3	2	1	1	1	1	1													
九州支社	鹿児島高速道路事務所	隼人日置(区)	令和6年度 鹿児島道路 日置地区施工管理業務	継続(随契)	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	有							
九州支社	鹿児島高速道路事務所	統括課	令和6年度 東九州自動車道 国分地区施工管理業務	新規					1	1	1	1	※令和8年度以降は精査中															
九州支社	宮崎高速道路事務所	宮崎(区)	令和6年度 東九州自動車道 宮崎工事区施工管理業務	継続(随契)	4	4	4	4	4	3	3																	
九州支社	宮崎高速道路事務所	高鍋(区)	令和6年度 東九州自動車道 高鍋地区施工管理業務	継続(随契)	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	有							
九州支社	大分工事事務所	臼杵(区)	令和6年度 東九州自動車道 臼杵地区施工管理業務	継続(随契)	6	6	6	6	5	4	4	3	3	2	2													
九州支社	大分工事事務所	宇佐(区)	令和6年度 東九州自動車道 宇佐工事区施工管理業務	継続(随契)	7	6	5	4	3	3	3	2	1															
九州支社	大分工事事務所	工務課	令和6年度 東九州自動車道 佐伯地区施工管理業務	継続(随契)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	有							

