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事 業 概 要
 新名神 速道路は名神 速道路と適切な交通機能を
分担することで、名神の混雑を解消し、 速道路ネッ
トワークに求められる「 速性」「快適性」「安全性」
「定時性」「信頼性」などの機能を めるとともに、
我が国の産業・ 化・社会経済活動の振興に寄与する
ことを 指しています。新名神 津事務所では、滋賀
県域の 12.2kmを担当しています。

（H26.3 発行）
新 名 神
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 TOPICS

《 地元設計協議の状況》
 昨年秋から進めてまいりました各 治会との地元設計協議につきましては、
現在、全 12  治会において役員等を対象に、協議を実施させていただいた
ところです。
 今後も、各12  治会の 々のご意 ・ご要望を確認し、双 合意のもと、
設計協議確認書を締結させていただきたいと考えておりますので、引き続き
地元の皆様のご理解・ご協 をお願い致します。

《 地図訂正の状況》
 昨年 3  より進めてまいりました地図訂正のための境界 会につきまして
は、全12  治会において、3  でほぼ完了しました。
 関係者の皆様のご協 に感謝申し上げるとともに、今後も 地取得に向け
精 的に進めてまいりますのでよろしくお願いします。

各地区の進捗状況 完了 実施中

平成26年 3  現在

区間

工事区

学区名

自治会名
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事業説明会

設計協議

幅杭設置

地図訂正

用地取得

大津 JCT ～滋賀県（12.2ｋｍ）

大津西工事区（8.4ｋｍ） 大津東工事区（3.8km)

大石学区（6.4ｋｍ） 田上学区（3.3ｋｍ） 上田上学区（2.5ｋｍ）

2.1ｋｍ 2.4ｋｍ 0.4ｋｍ 1.5ｋｍ 1.0ｋｍ 0.7ｋｍ 0.5ｋｍ 0.8ｋｍ 0.4ｋｍ 0.9ｋｍ 1.2ｋｍ0.3ｋｍ

地元設計協議及び地図訂正作業に全線着 ！

《その他》
◆Ｈ26.1.28 NEXCO本社へ「新名神建設促進に関する」要望書を提出
      ・滋賀新名神 速道路建設促進期成同盟会
       ・ 津市南部三学区新名神対策協議会

新名神大津だより

地図訂正のための 会状況地元設計協議の状況


