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■環境モニタリング調査の全体スケジュール 
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年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

● 終了

定期水質調査
　(生活環境項目)

● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

定期水質調査
　（健康項目）

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 終了

工事稼働日調査 終了

海苔養殖場近傍調査 終了

● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 終了

● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 終了

● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 終了

● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 終了

事前調査

工事中調査

下部工事後調査

上部工事後調査

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6

検討会

部会

調査段階

調査結果報告の対象期間
（※11月～翌年10月を1期とする）

（注意）
第１期は、事前調査の実施期間中の
H26.9～H27.10までを対象。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33
備考

橋梁設計

下部工施工

上部工施工

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査

騒音・振動調査

水質調査

地形調査

底生生物・底質調査

鳥類調査

魚類調査

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33
備考

杭打ち施工時 杭打ち施工時

工事稼働日 工事稼働日

上：スジアオノリ
下：クロノリ

工事開始

事前調査

桁架設

供用開始橋桁完成

緑字：事前調査

黒字：工事中調査

青字：事後調査

※橋桁完成より２年間の事後調査

事後調査①(上部工)

工事中調査①

・事前調査の結果報告
（H26.9～H27.10）

事後調査①(下部工)

橋脚完成

※検討課題が生じた場合に、随時開催する。

※環境モニタリング調査については

適宜、各委員に確認する。

杭打ち施工時 ※橋脚完成より２年間の事後調査

工事稼働日

第１渇水期 第２渇水期 第３渇水期 第４渇水期

躯体工等 躯体工等

桁架設

工事中調査② 工事中調査③ 工事中調査④

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

事後調査②(下部工)

事後調査③(下部工)

事後調査②(上部工)

事後調査③(上部工)

・環境モニタリング調査計画の決定
・橋梁設計の方針

・橋梁設計の報告
・第4回・第5回環境部会の結果報告

・事前調査の結果報告（H26.9～H27.6）
・工事中調査計画の確認

・工事中調査の結果報告
（H27.11～H28.10）

・工事中調査の結果報告
（H28.11～H29.10）

・工事中調査の結果報告
（H29.11～H30.10）

・工事中調査の結果報告
（H30.11～H31.6）

・事後調査（下部工）の結果報告
（H31.1～H31.10）

・事後調査（上部工）の結果報告
（H31.7～H31.10）

・事後調査（下部工）の結果報告
（H31.11～H32.10）

・事後調査（上部工）の結果報告
（H31.11～H32.10）

・事後調査（下部工）の結果報告
（H32.11～H33.10）

・事後調査（上部工）の結果報告
（H32.11～H33.10）

・基調講演
・生物観察データの紹介
・生物観察データの活用

・事前調査の結果報告（速報）
（H26.9～H26.10）

・調査計画のブラッシュアップ
・生物観察データの活用検討

・事前調査の結果報告（速報）
（H26.9～H27.6）

・調査計画のブラッシュアップ

整
理
さ
れ
た
デ
ー
タ

整
理
さ
れ
た
デ
ー
タ

橋面工、附属物等

環境モニタリング調査の全体スケジュールを以下に示す。 



■環境モニタリング調査結果の公表方法 
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11月 10月 11月 10月 

検討会 
(6月) 

※データ整理 

春
季
調
査(

６
月) 

秋
季
調
査(

１
０
月) 

10月 10月 11月 11月 

春
季
調
査(

６
月) 

秋
季
調
査(

１
０
月) 

春
季
調
査(
６
月) 

秋
季
調
査(

１
０
月) 

春
季
調
査(

６
月) 

秋
季
調
査(

１
０
月) 

検討会 
(6月) 

検討会 
(6月) 

繰
り
返
し 

※環境モニタリング調査については、適宜各委員に確認する。検討課題が生じた場合に、環境部会を随時開催する。 

環境モニタリング調査結果の公表は以下とする。 
 ①調査結果の確報は、検討会で公表していくことを基本とする。 
   ⇒公表の内容は、調査結果のデータや、調査結果を踏まえた各種検討事項に関すること等。 
 ②個別の調査の実施状況と工事の進捗状況は、NEXCO西日本HPより四半期に1回程度で公表していく。 
   ⇒公表の内容は、いつ、どんな調査や工事が実施され、今後どういう予定であるのか等。 

■調査時期と検討会開催のイメージ 

※公表 

※調査 

※データ整理 ※調査 

※データ整理 ※調査 

※公表 

※公表 
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